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План-график введения
 федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в ГБДОУ НАО «Детский  сад п Харута» на 2014-2016 год.
Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ 
Задачи:
         Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ
         Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;
         Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС  ДО;
         Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ
 
Целевая группа участников: заведующий, педагогические работники ДОУ.
 
	№ п/п
	Направления деятельности, мероприятия
	Сроки проведения
	Предполагаемые результаты
	Ответственные

	1.
	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	1.1.
	Проведение педагогического совета педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО.
	Сентябрь 2014
	Обсуждение материалов ФГОС  ДО
Рассмотрение плана-графика введения ФГОС 2014-2016г.
	Заведующий ДОУ
воспитатель

	1.2.
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно
	Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО
	Заведующий ДОУ

	1.3.
	Организация изучения проекта ФГОС  ДО  педагогическими коллективами ДОУ.
	Сентябрь  2014
	Изучение ФГОС ДО
	Заведующий ДОУ


	1.4.
	Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение введению ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ
	Сентябрь  2014
	Приказ о создании рабочей группы
	Заведующий ДОУ

	1.5.
	Разработка плана-графика по реализации ФГОС ДО на 2014-2016 год
	Сентябрь  2014
	План-график
	Рабочая группа

	1.6.
	Разработка плана мероприятий дорожной карты ДОУ 
	Январь 2015
	План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в ДОУ
	Рабочая группа

	1.7.
	Утверждение ООПДО ДОУ 
	Март  2015г.
	Приказ ДОУ
	Заведующий ДОУ


	2.
	Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	2.1.
	Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования
	Декабрь 2014
	Положение и план мероприятий
	Рабочая группа

	2.2.
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС  дошкольного образования  в ДОУ 
	Постоянно
	Система методической работы
	 воспитатели

	2.3.
	Разработка проекта ООП ДО ДОУ .
	Февраль 2015г.
	Программа ДОУ
	Рабочая группа

	2.4.
	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах  по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования
	Постоянно
	Накопление опыта работы
	Воспитатель, педагоги ДОУ

	2.5.
	Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования в ДОУ 
	Согласно годовому плану
	Распространение педагогического опыта
	 педагоги ДОУ

	2.6.
	Проведение анкетирования  для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования
	Июнь 2015г.
	Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС
	педагоги ДОУ

	2.7.
	Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО
	По отдельному плану
	Изучение образовательных потребностей родителей 
	Ст.воспитатель
воспитатели

	2.8.
	Организация развивающей предметно - пространственной среды
	2015 – 2016г.
	Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС
	Заведующий ДОУ 
Воспитатели групп

	2.9.
	Мониторинг введения ФГОС
	Март, июнь, сентябрь, декабрь
	Мониторинг
	 Заведующий ДОУ 


	3.
	Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	3.1.
	Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО
	постоянно
	 
Выполнение рекомендаций
	Заведующий ДОУ


	3.2.
	Координация деятельности  ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт
	 
постоянно
	 
совещание
	Заведующий ДОУ


	4
	Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	4.1.
	Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования
	2015 – 2016 г.
	Социальный заказ на повышение квалификации
	Заведующий МКДОУ,
ст. воспитатель

	4.2.
	Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО
	2015 – 2016 г.
	Пакет документов
	МО

	4.3.
	Участие в  теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС  дошкольного образования
	2015 – 2016 г
	Оптимизация деятельности
	Заведующий ДОУ, педагоги

	5.
	Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	5.1.
	Размещение  на  сайте  ДОУ  информации  о  введении  ФГОС дошкольного образования
	Февраль 2015 г.
	Информирование  общественности  о введении ФГОС
	Педагоги 

	5.2.
	Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования
	Постоянно
	Привлечение родителей к совместной деятельности
	Рабочая группа

	5.3.
	Организация публичной отчетности ДОУ о работе по введению ФГОС  дошкольного образования
	Ежегодно
	Публичный отчёт
	Заведующий ДОУ

	6.Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  системе ДОУ

	6.1.
	Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Октябрь 2015
	Внутренний мониторинг
	 Заведующий ДОУ


	6.2.
	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Август 2015
	Внутренний мониторинг
	Заведующий ДОУ

	6.3.
	Приведение нормативной базы ДОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	Март2015
Май 2015
Август 2015
	Приведение в соответствие с законодательством РФ
	Заведующий ДОУ

	6.4
	Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО
	Июль-август 2015
	мониторинг
	УО. АМР

	6.5.
	Мониторинг образовательного процесса
	Декабрь 2015
	мониторинг
	УО. АМР


 
 
 
 



	



